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宁波鄞州银行公益基金会

项目中期报告书

项目名称：中西部学校建设援助项目

填报单位: 项目部

填报日期：2025.7.4

项目实施周期：2025.3-2025.6

一、项目基本信息

（一）基本情况

1、项目名称：中西部学校建设援助项目

2、机构名称：宁波鄞州银行公益基金会

3、项目起止时间：2025.3-2025.12

（二）项目概述

基金会委托项目志愿者在中西部地区（包括但不限于宁波对口帮扶的凉山、

库车、天峻等地区）开展实地走访调研，明确当地学校需求，为学校提供教学设

备采购、维修，学校建设，学生生活用品等各项援助。

二、项目实施情况

(一) 项目开展情况

2025 年上半年度，项目共计开展援助 2次，分别是：

1. 2025年 3月通过木里县教体科局挂职干部金晓峰对接，为木里县各乡镇

学校采购笔记本电脑 6台，办公台式电脑 10台，打印机 30台。本批物资于 2025
年 4月送达木里县教体科局资助中心，并发放给木里县 27个乡镇学校。
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2. 2025年 5月项目与宁波市蓝青小学开展合作，为兴义市万屯镇兴化中心

学校援建一间图书阅览室，方便学生与教师进行阅读教育，项目于 2025年 6月
开工，目前正在建设中。

(二) 项目财务情况

项目预算变更说明：

项目实际开展中了解到部分西部学校的需求超出原计划实施的内容，包括支

持建设图书阅览室、组织支教教师前往授课交流等，因此项目组进行了项目变更

申请，增加了预算与执行内容，以下为变更后预算。

预决算对比表

项目 明细 预算总额 决算总额 备注

教学设备

打印机 50000 42650

笔记本电脑 35000 15546.24

台式电脑 50000 27322.4

试卷复印机 35000 0

生活用品
床上用品 100000 0

卫生用品 20000 0

其他用品
课桌椅、洗衣机校服等

其他物品一批
200000 0

学校援建
图书室、电脑室、食堂、

厕所等各类设施援建
200000 133725

支教活动

差旅 20000 0

学习资料 10000 0

教师补贴 20000 0

保险、体检等杂费 10000 0

调研走访

交通（5人） 10000 0

食宿费用（5人） 5000 0

捐赠活动 1000 0

不可预计费用 不可预计费用 10000 0

项目管理费
机构财务、行政办公等

费用分摊
24000 0

总计 800000 219243.64 27.41%
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款项支出凭证、发票：

1、木里县电脑设备援助

本次电脑设备采购，项目组通过比价与供应商审核（附件 1）最终确定从京

东自营平台采购，以上为向京东打款的凭证及货物发票（相关合同见附件 2）。
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2、兴义市万屯镇中学图书室援建

图书馆援建项目组要求学校方在当地进行多方询价与比较，最终选定价格最

低的承建方实施建设（附件 3），同时基金会与学校签订捐赠协议（附件 4），

以上为向学校打款凭证及学校收据。
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(三) 项目执行留痕

1、电脑设备木里县教体科局及各学校签收单
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2、兴义市万屯镇中学图书室建设照片
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三、项目成效

(一) 项目目标达成情况

截至 2025 年 6 月底，项目财务部分完成 27.41%。项目组针对中西部地区 28

所学校教学设备不足、学生学习环境差等问题，通过采购和捐赠电脑、打印机等

设备，缓解了木里地区部分乡镇学校缺少办公设备的问题、通过打造图书阅览室，

解决了兴义市万屯镇中学学生阅读活动开展不便的问题，项目受益学生群体超

5000 人。目前来看，项目正在按计划推进，有望在规定时间内顺利完成相关目

标。

(二) 项目效果

1. 相关方反馈

受助人：学校师生对项目的实施给予了高度评价。学生们表示，新的电脑和

图书阅览室让他们对学习的兴趣大增，能够接触到更多的知识和信息，开阔了视

野；老师们则认为，教学设备的更新使他们的教学工作更加得心应手，能够运用

更先进的教学手段开展教学活动，提高了教学质量。

捐赠人：兴义市万屯镇中学图书室捐赠方为蓝青小学，该校为蓝青小学结对

学校，通过项目组的比价要求，项目支出从原计划 15.5万元降低到 13.37万，节

约了捐赠资源，也使整个建设过程更加规范透明。

志愿者：本项目志愿者在落实需求，对接学校方面提供了巨大的助力，在项

目实施过程中，他们除了完成自己本职工作外，还为当地学生群体提供了更加丰

富的学习生活物资，志愿者在项目中收获了情感与社会认知的全面提升，最终实

现“爱与成长的双向奔赴”。正如一名志愿者所言：“我们不仅是助学者，更是

被教育者。”

政府部门：与宁波鄞州银行公益基金会合作的当地教育及相关部门对项目实

施效果表示满意。他们认为，基金会的援助为当地教育事业的发展注入了新的活

力，解决了部分学校在资金和设备方面的困难，推动了教育公平的实现。

2. 社会影响

基金会希望通过该项目的实施引起了公众对中西部地区教育问题的关注度，

让更多的人了解到中西部地区学校在发展过程中面临的困难和挑战，激发了社会

各界的爱心和责任感，促使更多的企业和个人参与到教育公益事业中来，形成了

良好的社会公益氛围。鉴于基金会转型中的特殊情况，本项目未做过多的宣传推

广。
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四、项目不足及后期计划

（一）项目存在的不足与问题的解决

1、采购比价问题：电脑设备在采购前期，项目组出于节约资金的目的，通

过比价计划从网络平台拼多多进行采购，项目组仅考虑了价格方面的因素，未综

合考虑电子产品的质量及售后等因素，因此，在综合考量了产品后期使用的稳定

性、售后服务与性价比，经多方问询与沟通，并对候选供应商进行了实地的考察

和比较，最终确定京东政府大企业渠道为本次采购的供应商，因此在一定程度上

耽误了项目的进程。

2、捐赠款接受问题：兴义市万屯镇中学在合作中一开始表示无法由学校收

款并提供收据，希望由基金会直接与当地建设承包方签订合同并付款，考虑到如

果由基金会作为直接发包方会带来更加复杂的监管要求也无法第一时间现场确

定工程进度及质量，项目组始终坚持需要与学校签订捐赠协议并直接打款给学

校，再由学校作为援建工程的执行方，经过与当地教育局及校方的多次沟通，最

终确定了这一合作方式。

3、预算及援助内容过于单一问题：项目立项时未充分考虑学校与学生多样

性的需求，后期对接中类似工程援建、支教援助等内容都无法执行，因此项目组

及时根据志愿者反馈的需求进行了项目变更申请，增加了这部分的预算内容并整

体上调项目预算。

（二）项目下一步计划

根据中西部地区教育发展的实际情况和需求，后期需要适时拓展项目的具体

内容和形式。除了目前的设备采购、图书阅览室建设等项目外，还会增加东西部

教师交流、师资培训、教学方法改进、学校文化建设等方面的内容，从多个角度

推动中西部地区学校教育质量的全面提升，为当地教育事业的长远发展奠定坚

实。
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附件 1：供应商评估表
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附件 2：采购合同
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附件 3：图书室建设比价
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附件 4：捐赠协议
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